



PLANO DE TRABALHO

1. Dados Cadastrais Convenente

Órgão Convenente CENTRO UNIVERSITÁRIO DE ADAMANTINA – UNIFAI				CNPJ 03.061.303/0001-02	
Endereço RUA NOVE DE JULHO, 730 – CAMPUS I					
Cidade ADAMANTINA	UF SÃO PAULO	CEP 17.800-000	DDD/Telefone (18) 3502-7010	E-mail FAI@FAI.COM.BR	
Nome do Responsável PAULO SÉRGIO DA SILVA				CPF 069.567.048-46	
R.G. / Órgão Expedidor 24.403.574-X		Cargo REITOR			
Endereço RUA JOSÉ VICENTE, 595 – JD. AEROPORTO				CEP 17.800-000	

Dados cadastrais da Conveniada

Entidade Conveniada IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE ADAMANTINA				CNPJ 43.002.005/0001-66	
Endereço RUA JOAQUIM LUIZ VIAN, 209					
Cidade ADAMANTINA	UF SÃO PAULO	CEP 17.800-000	DDD/Telef. (18) 3502-2200	E-mail adm@santacasadeadamantina.com.br	
Banco 756	Agência 4446-6	Conta Corrente 11.442-1		Praça de Pagamento Adamantina – SP	
Nome do Responsável LEONARDO MUNHOZ			CPF 847.666.548-20		
R.G. / Órgão Expedidor 9.472.590-1 SSP/SP		Cargo PROVEDOR		Função	
Endereço RUA INDAIÁ, Nº 58 – RESIDENCIAL AGUAPEÍ			CEP 17.800-000		

2. Descrição do Projeto

Título do Projeto Reforma e adequação da Unidade de Terapia Intensiva	Período de Execução 6 meses
Identificação do Objeto Reforma e adequação da estrutura física da Unidade de Terapia Intensiva, Sala de pequenos procedimentos e sala de discussão de caso de acordo com as necessidades dos discentes	

visando disponibilizar ambiente adequado a realização de atividades pratica e perfeito aprendizado.

Justificativa da Proposição

A Conveniente necessita de estrutura hospitalar local adequada, regularmente conveniada ao Sistema Único de Saúde, para a realização das atividades práticas e dos estágios dos alunos dos cursos de Enfermagem, Farmácia, Fisioterapia, Medicina, Nutrição e Psicologia. Além de permitir o desenvolvimento e o aprimoramento do ensino nos Cursos de Graduação da área da saúde da Conveniente, a parceria tem como objetivo também a melhoria do atendimento à população atendida pela Conveniada, que deverá contar com o auxílio dos seus alunos e docentes, segundo as responsabilidades e limites definidos no Termo de Colaboração.

A ampliação dos leitos de Unidade de Terapia Intensiva beneficiará 140 mil habitantes de 10 municípios para os quais a conveniada é referencia em atendimento de média e alta complexidade. Com uma taxa de ocupação atual média mensal de 98%, toda a demanda excedente para leitos de UTI é direcionada para outros hospitais de referencia, que em alguns casos não consegue absorver prontamente a demanda. Assim, a ampliação dos leitos vai de encontro com as necessidades da população e da conveniada em prestar um atendimento resolutivo e de qualidade.

3. Prazo de Execução


O projeto deverá ser executado no prazo de 06 meses a partir do inicio do recebimento dos recursos financeiros.

4. Plano de aplicação dos Recursos financeiros (art. 45 e 46 da Lei 13.019/2014)

DESCRIÇÃO	DURAÇÃO	TOTAL DO INVESTIMENTO (R\$)	PORCENTAGEM DO TOTAL INVESTIDO
Reforma e adequação de salas para estudo de casos e pequenos procedimentos	06 meses	R\$ 52.178,99	6,09 %
Reforma, ampliação e adequação da infraestrutura física da Unidade de Terapia Intensiva.	06 meses	R\$ 804.143,47	93,9 %
TOTAL		R\$856.332,46	100,00 %

5. Cronograma de desembolso

O cronograma de desembolso para reforma e adequação da Unidade de Terapia Intensiva, Salas de Pequenos Procedimentos e Sala de Discussão de Casos obedecerá ao estabelecido no



Anexo I - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO DE DESEMBOLSO.

7. Metas a serem atingidas

Qualitativa

Meta Investimento	Descrição	Indicar de alcance da meta
Disponibilização de local adequado à realização de atividades práticas pertinentes aos cursos descritos nesse plano de trabalho.	Ampliar e adequar da estrutura física da Unidade de Terapia Intensiva, salas de pequenos procedimentos e sala de discussão de caso que permitirá melhor atender as necessidades dos discentes em suas atividades práticas.	Apresentação do Laudo Técnico de Autorização (LTA) emitido pela vigilância sanitária para o projeto de reforma e ampliação da UTI.

Quantitativa

Meta Investimento	Descrição	Indicar de alcance da meta
Ampliação e adequação da Unidade de Terapia Intensiva, reforma e adequação da sala de pequenos procedimentos e reforma e adequação sala de discussão de casos.	Ampliar e reformar os leitos de UTI, reformar e adequar a sala de pequenos procedimentos e sala de discussão de casos.	Apresentação do laudo de conclusão da Obra.

9. Declaração da Conveniada

Na qualidade de representante legal da Conveniada, declaro, para fins de prova junto ao Centro Universitário de Adamantina, para efeitos e sob as penas da lei, que inexistente qualquer débito em mora ou situação de inadimplência com o Tesouro ou qualquer órgão ou entidades da Administração Pública, que impeça a transferência de recursos de dotações consignadas no orçamento do Centro Universitário de Adamantina, na forma deste Plano de Trabalho.

Pede Deferimento,

Adamantina 17 de dezembro de 2018.

Leonardo Munhoz - Provedor

Irmãdade da Santa Casa de Misericórdia de Adamantina.


10. Aprovação pela Conveniente

Aprovado.

Adamantina 17 de dezembro de 2018.



Reitor do Centro Universitário de Adamantina
Paulo Sergio da Silva



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO DE DESEMBOLSO

OBRA	REFORMA E ADEQUAÇÃO DAS INSTALAÇÕES DE UNIDADE DE TERAPIA INTENSIVA (UTI)	DATA PREÇOS	REFERENCIA DE CUSTOS	LOCALIDADE
LOCAL	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE ADAMANTINA.	01/09/2018	SINAPI - DESONERADA	SÃO PAULO
		01/11/2018	CPOS 174 - COM DESONERAÇÃO	SÃO PAULO

BDI 26,65%

ITEM	DESCRIÇÃO	R\$	1º	2º	3º	4º	5º	6º	TOTAL
1.0	DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES	R\$ 23.899,23	23.899,23 100,00%	-	-	-	-	-	R\$ 23.899,23 100%
2.0	ESTRUTURAS	R\$ 49.794,27	-	37.554,84 75,42%	12.239,43 24,58%	-	-	-	R\$ 49.794,27 100%
3.0	COBERTURA	R\$ 57.509,18	-	-	35.138,11 61,10%	22.371,07 38,90%	-	-	R\$ 57.509,18 100%
4.0	CONTRAPISOS E ALVENARIAS	R\$ 51.012,47	-	18.823,60 36,90%	32.188,87 63,10%	-	-	-	R\$ 51.012,47 100%
5.0	REVESTIMENTO E ACABAMENTO	R\$ 78.528,86	-	-	22.412,14 28,54%	12.658,85 16,12%	43.457,87 55,34%	-	R\$ 78.528,86 100%
6.0	ESQUADRIAS	R\$ 56.398,96	-	-	2.430,79 4,31%	-	53.968,16 95,69%	-	R\$ 56.398,96 100%
7.0	INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS	R\$ 8.981,53	-	-	3.257,60 36,27%	1.159,52 12,91%	4.564,41 50,82%	-	R\$ 8.981,53 100%
8.0	ACESSIBILIDADE	R\$ 2.888,99	-	-	-	-	2.888,99 100,00%	-	R\$ 2.888,99 100%
9.0	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	R\$ 109.823,85	-	-	41.359,66 37,66%	46.949,70 42,75%	21.514,49 19,59%	-	R\$ 109.823,85 100%
10.0	IMPERMEABILIZAÇÃO	R\$ 2.426,09	-	-	-	2.426,09 100,00%	-	-	R\$ 2.426,09 100%
11.0	INTALAÇÕES DIVERSAS	R\$ 3.982,95	651,21 16,35%	651,21 16,35%	651,21 16,35%	651,21 16,35%	1.378,10 34,60%	-	R\$ 3.982,95 100%
12.0	SERVIÇOS FINAIS	R\$ 3.227,07	-	-	-	-	3.227,07 100,00%	-	R\$ 3.227,07 100%
	CENTRAL DE AR CONDICIONADO	R\$ 310.000,00	-	93.000,00 30,00%	-	62.000,00 20,00%	93.000,00 30,00%	62.000,00 20,00%	R\$ 310.000,00 100%
	INSTALAÇÃO DE GASES ESPECIAIS	R\$ 45.670,00	-	-	-	-	-	45.670,00 100,00%	R\$ 45.670,00 100%
	TOTAL	R\$ 804.143,47	R\$ 24.550,45 3,05%	R\$ 150.029,65 18,66%	R\$ 149.677,82 18,61%	R\$ 148.216,44 18,43%	R\$ 223.999,10 27,86%	R\$ 107.670,00 13,39%	R\$ 804.143,47 100%

Responsável Técnico
Nome: RENAM SERRAGLIO QUAGLIO
Título: ENGENHEIRO CIVIL
CREA/SP 5069489453-SP

Responsável Técnico
Nome: BRUNO DO VALE SILVA
Título: ENGENHEIRO CIVIL
CREA/SP 5063066235-SP