

PLANO DE TRABALHO

1. Dados Cadastrais Convenente

Órgão Convenente				CNPJ	
CENTRO UNIVERSITÁRIO DE ADAMANTINA – UNIFAI				03.061.303/0001-02	
Endereço					
RUA NOVE DE JULHO, 730 – CAMPUS I					
Cidade	UF	CEP	DDD/Telefone	E-mail	
ADAMANTINA	SÃO PAULO	17.800-000	(18) 3502-7010	FAI@FAI.COM.BR	
Nome do Responsável				CPF	
ALEXANDRE TEIXEIRA DE SOUZA				121.183.018-71	
R.G. / Órgão Expedidor		Cargo			
22.503.587-X		REITOR			
Endereço				CEP	
RUA SANTO DE LUCA, Nº 20 - PRESIDENTE PRUDENTE / SP				19.026-876	

Dados cadastrais da Conveniada

Entidade Conveniada				CNPJ	
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE ADAMANTINA				43.002.005/0001-66	
Endereço					
RUA JOAQUIM LUIZ VIAN, 209					
Cidade	UF	CEP	DDD/Telefone	E-mail	
ADAMANTINA	SÃO PAULO	17.800-000	(18) 3502-2200	adm@santacasadeadamantina.com.br	
Banco	Agência	Conta Corrente		Praça de Pagamento	
001	0470-7	33.495-2		Adamantina – SP	
Nome do Responsável			CPF		
LEONARDO MUNHOZ			847.666.548-20		
R.G. / Órgão Expedidor		Cargo		Função	
9.472.590-1 SSP/SP		PROVEDOR			
Endereço			CEP		
RUA INDAIÁ, Nº 58 – RESIDENCIAL AGUAPEÍ			17.800-000		

2. Descrição do Projeto

Título do Projeto	Período de Execução
Construção da Unidade de Ressonância Magnética e outros.	12 meses
Identificação do Objeto	
Projeto de Construção da Unidade de Ressonância Magnética e outros, tendo em vista, adequações e modernização das instalações do complexo de saúde. Objetivo é fornecer melhores condições de conforto, segurança e acessibilidade aos usuários, bem como	

disponibilizar ambiente adequado a realização de atividades práticas e perfeito aprendizado aos discentes da universidade. Além da sala de Ressonância o projeto conta com a construção de um anfiteatro com capacidade para 100 lugares e seis salas de aula.

Justificativa da Proposição

A Conveniente necessita de estrutura hospitalar local adequada, regularmente conveniada ao Sistema Único de Saúde, para a realização das atividades práticas e dos estágios dos alunos dos cursos de Enfermagem, Farmácia, Fisioterapia, Medicina, Nutrição, Biomedicina e Psicologia. Além de permitir o desenvolvimento e o aprimoramento do ensino nos Cursos de Graduação da área da saúde da Conveniente, a parceria tem como objetivo também a melhoria do atendimento à população atendida pela Conveniada, que deverá contar com o auxílio dos seus alunos e docentes, segundo as responsabilidades e limites definidos no Termo de Colaboração.

Atualmente a Santa Casa de Adamantina não possui o serviço de Ressonância Magnética, sendo imprescindível para aumentar a resolutividade dos atendimentos prestados. O projeto vai de encontro ao objetivo definido pelo TAC assinado entre UNIFAI, Santa Casa de Adamantina e Prefeitura de Adamantina, de transformar a Santa Casa em um Hospital de Ensino. Além da sala de ressonância o projeto conta com anfiteatro com capacidade para 100 lugares e 6 sala de aulas que irão atender as necessidades da universidade quanto a locais para discussão de casos clínicos e revisão das atividades práticas desenvolvidos por seus discentes.

3. Prazo de Execução

O projeto deverá ser executado no prazo de 12 meses a partir do início do recebimento dos recursos financeiros, conforme cronograma físico financeiro.

4. Plano de aplicação dos Recursos financeiros (art. 45 e 46 da Lei 13.019/2014)

DESCRIÇÃO	DURAÇÃO	TOTAL DO INVESTIMENTO (R\$)	PORCENTAGEM DO TOTAL INVESTIDO
Prestação de Serviços por Terceiros por empreitada global (Construção da unidade de Ressonância Magnética, anfiteatro e salas de aula);	12 meses	R\$ 1.610.372,30	81,93 %
Prestação de Serviços por Terceiros por empreitada global (Sistema de renovação e climatização de ar);	12 meses	R\$ 355.000,00	18,07%
TOTAL		R\$1.965.372,30	100,00 %

1



2

5. Cronograma de desembolso

MÊS	OBJETO	PROPONENTE	CONCEDENTE
1º MÊS	Investimento	R\$ 6.374,08	R\$ 102.563,51
2º MÊS	Investimento	R\$ 3.105,19	R\$ 49.964,69
3º MÊS	Investimento	R\$ 659,67	R\$ 10.614,60
4º MÊS	Investimento	R\$ 1.601,06	R\$ 25.762,07
5º MÊS	Investimento	R\$ 988,05	R\$ 15.898,48
6º MÊS	Investimento	R\$ 3.025,46	R\$ 48.681,83
7º MÊS	Investimento	R\$ 7.086,00	R\$ 114.018,72
8º MÊS	Investimento	R\$ 17.089,68	R\$ 274.985,08
9º MÊS	Investimento	R\$ 15.970,13	R\$ 256.970,75
10º MÊS	Investimento	R\$ 10.638,19	R\$ 171.176,08
11º MÊS	Investimento	R\$ 10.194,22	R\$ 164.032,11
12º MÊS	Investimento	R\$ 38.264,80	R\$ 615.707,85
TOTAL		R\$ 114.996,53	R\$ 1.850.375,77

6. Metas a serem atingidas

7. Qualitativa

Meta	Descrição	Indicar de alcance da meta
Cumprir 100% o cronograma de Construção aprovado pela VISA para nova unidade de Ressonância Magnética, para maior conforto e segurança dos assistidos, e disponibilização de campos de atividades praticas adequado aos acadêmicos.	Seguir o cronograma aprovado da VISA para Construção.	Construção X Cronograma Aprovado VISA

Quantitativa

Meta	Descrição	Indicar de alcance da meta
Construir 738,00m2, contemplando a sala da Ressonância Magnética, salas de aula, anfiteatro e instalação de sistema de climatização e resfriamento da Ressonância.	Contratar empresa para construção predial e instalação de sistema de resfriamento e climatização.	Área construída / 738,00 m2 pactuados x 100

7. Declaração da Conveniada

Na qualidade de representante legal da Conveniada, declaro, para fins de prova junto ao Centro Universitário de Adamantina, para efeitos e sob as penas da lei, que inexistente qualquer débito em

mora ou situação de inadimplência com o Tesouro ou qualquer órgão ou entidades da Administração Pública, que impeça a transferência de recursos de dotações consignadas no orçamento do Centro Universitário de Adamantina, na forma deste Plano de Trabalho.

Pede Deferimento,

Adamantina 01 de setembro de 2021.

Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Adamantina.

8. Aprovação pela Conveniente

Aprovado.

Adamantina 01 de setembro de 2021.

Reitor do Centro Universitário de Adamantina
Alexandre Teixeira

José Gustavo Lazaretti
Procurador - Chefe
OAB/SP 313173